

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Ampliação de sala de aula

LOCAL: Centro municipal de educação infantil

ÁREA: 80,75m<sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	29.703,18	47,36	35	10.396,11	35	10.396,11	30	8.910,95		
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	7.206,06	11,49	100	7.206,06						
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.069,03	1,70	100	1.069,03						
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	1.890,60	3,01	100	1.890,60						
5.0	VERGAS E CONTRA VERGAS	383,30	0,61			100	383,30				
6.0	COBERTURA	4.214,02	6,72			100	4.214,02				
7.0	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	1.378,00	2,20			100	1.378,00				
8.0	FORRO	2.665,28	4,25			100	2.665,28				
9.0	ESQUADRIAS	4.748,00	7,57					100	4.748,00		
10.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	1.811,44	2,89			100	1.811,44				
11.0	REVESTIMENTO	2.684,68	4,28					100	2.684,68		
12.0	PINTURA	2.241,94	3,57					100	2.241,94		
13.0	PLUVIAL	838,80	1,34					100	838,80		
14.0	ELETRICO	1.889,21	3,01					100	1.889,21		
<b>TOTAL MÊS</b>		62.723,54	100,00	32,78	20.561,80	33,24	20.848,15	33,98	21.313,58		
<b>TOTAL GLOBAL</b>		62.723,54	100,00	32,78	20.561,80	66,02	41.409,96	100,00	62.723,54		

Galvão - SC, 15 de maio de 2019.

Eng° Patricia Rossoni L. Longo  
CREA-SC 098741-9

Eng° Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Eng° Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC127695-8

Prefeito Municipal  
Admir Edi Dalla Cort

*Amarildo M. Ribeiro*

**Amarildo M. Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
AMNoroeste-CREV/SC 048003-9  
CNPJ 01.034.129/0001-06