

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO: GALVÃO - SC**

**OBRA:** Ampliação Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Francisco dos Santos

**ÁREA:** 83,20m²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	28.241,16	44,75	50,00	14.120,58	25,00	7.060,29	25	7.060,29		
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	7.279,37	11,53	50,00	3.639,69	50,00	3.639,69	0,00	0,00		
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.106,01	1,75	100,00	1.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	1.133,10	1,80	100,00	1.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.0	VERGAS E CONTRA VERGAS	266,59	0,42	100,00	266,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.0	COBERTURA	9.350,00	14,82	0,00	0,00	50,00	4.675,00	50,00	4.675,00		
7.0	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	854,00	1,35	0,00	0,00	50,00	427,00	50,00	427,00		
8.0	FORRO	2.930,56	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.930,56		
9.0	ESQUADRIAS	3.376,00	5,35	0,00	0,00	30,00	1.012,80	70,00	2.363,20		
10.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	4.726,23	7,49	0,00	0,00	100,00	4.726,23	0,00	0,00		
11.0	PINTURA	1.349,77	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.349,77		
12.0	PLUVIAL	564,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	564,90		
13.0	ELÉTRICO	1.933,35	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.933,35		
<b>TOTAL MÊS</b>		63.111,04	100,00	32,11	20.265,97	34,13	21.541,01	33,76	21.304,07		
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>63.111,04</b>	<b>100,00</b>	<b>32,11</b>	<b>20.265,97</b>	<b>66,24</b>	<b>41.806,97</b>	<b>196536,58</b>	<b>63.111,04</b>		

Galvão - SC, 30 de abril de 2019.

Engº Patricia Rossoni L. Longo  
CREA-SC 098741-9

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC127695-8

Prefeito Municipal  
Admir Edi Dalla Cort