

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA GOMERCINDO PANASSOLO
LOCAL: RUA GOMERCINDO PANASSOLO - CENTRO
ÁREA: 708,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 08/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.406,20	2,13	100,00	1.406,20				
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	51.070,66	77,48	30,00	15.321,20	40,00	20.428,26	30,00	15.321,20
3.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	12.662,78	19,21	30,00	3.798,83	40,00	5.065,11	30,00	3.798,83
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	771,72	1,17					100,00	771,72
TOTAL MÊS		65.911,36	100,00	31,14	20.526,23	38,68	25.493,38	30,18	19.891,75
TOTAL GLOBAL		65.911,36	100,00	31,14	20.526,23	69,82	46.019,61	100,00	65.911,36

GALVÃO - SC, 26 DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort