



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Ofício nº 079/2024/GAB

Galvão-SC – 01 de Abril 2024

Prezado Senhor:
Caetano Villani
Representante Legal da
Empresa contratada – Contrato n. 63/2022
Galvão - SC

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar manifestação **por escrito**, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, na qual o destinatário deste ofício opte, claramente, entre as opções de desistir do processo licitatório n. 136/2022 e do contrato n. 63/2022, na qual foi o vencedor, ou opte por dar continuidade, **imediatamente**, a execução da pavimentação em pedras irregulares nas ruas especificadas na licitação mencionada acima (processo licitatório n. 136/2022 – Contrato n. 63/2022).

Caso a condição para a retomada da execução seja o reequilíbrio contratual, o destinatário deverá apresentar a documentação que mostra a necessidade do reequilíbrio, devido ao aumento de preços, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, já citado acima, ciente de que a ausência de resposta importa na sua desistência.

Consignamos que, em caso de transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis sem que haja resposta e imediato retorno da continuidade da execução das obras – informado pela engenheira deste município – Sra. Patrícia Vazzatta Malicheski, será considerado extinto o contrato n. 63/2022 em razão de desistência.

Atenciosamente,

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal