

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Galvão- SC

ÁREA: 106,31 m²

OBRA: Execução de Cobertura nos fundos da UBS Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	COBERTURA FUNDOS USB								
1.1	MATERIAL + MÃO-DE-OBRA PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	21.000,10	100,00	100	21.000,10		0,00		0,00
TOTAL MÊS		21.000,10	100,00	100,00	21.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		21.000,10	100,00	100,00	21.000,10	100,00	21.000,10	100,00	21.000,10

Galvão - SC, 14 de Março de 2019.

Eng^o Patricia Rossoni L. Longo
CREA-SC 048003-9

Eng^o Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 048003-9