

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Francisco Rosa de Lima

ÁREA: 2.742,63m<sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.657,69	0,81	100,00	1.657,69				
2	DRENAGEM	33.043,16	16,15	100,00	33.043,16				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	141.649,47	69,23	55,00	77.907,21	45,00	63.742,26		
4	PASSEIOS	23825,09	11,64		0,00	100,00	23.825,09		
5	SINALIZAÇÃO	3611,54	1,77		0,00	100,00	3.611,54		
6	SERVIÇOS FINAIS	822,79	0,40		0,00	100,00	822,79		
<b>TOTAL MÊS</b>		204.609,74	100,00	55,04	112.608,06	44,96	92.001,68	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>204.609,74</b>	<b>100,00</b>	<b>55,04</b>	<b>112.608,06</b>	<b>100,00</b>	<b>204.609,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Galvão - SC, Maio de 2019.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Eng<sup>o</sup> Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Eng<sup>o</sup> Civil Patricia Rossoni L. Longo

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Eng<sup>o</sup> Elétrico Charlan Smaniotta Luzaatto

**PREFEITO MUNICIPAL**

Admir Edi Dalla Cort