

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Jozino Antônio Santos

ÁREA: 4.495,00m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.183,40	0,63	100,00	2183,40				
2	DRENAGEM	70.526,38	20,26	100,00	70526,38				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	239703,25	68,86	20,00	47940,65	40,00	95881,30	40,00	95881,30
4	PASSEIOS	24622,41	7,07		0,00	70,00	17235,69	30,00	7386,72
5	SINALIZAÇÃO	9701,52	2,79		0,00		0,00	100,00	9701,52
6	SERVIÇOS FINAIS	1348,50	0,39		0,00		0,00	100,00	1348,50
TOTAL MÊS		348.085,46	100,00	34,66	120.650,43	32,50	113.116,99	32,84	114.318,04
TOTAL GLOBAL		348.085,46	100,00	34,66	120.650,43	67,16	233.767,42	100,00	348085,46

Galvão - SC, Maio de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort