

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Santos Dumont

ÁREA: 5.224,73m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.402,32	0,69	100,00	2402,32				
2	DRENAGEM	27.166,97	7,75	50,00	13583,49	50,00	13583,49		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	272138,21	77,62	50,00	136069,11	50,00	136069,11		
4	PASSEIOS	36382,29	10,38	60,00	21829,37	40,00	14552,92		
5	SINALIZAÇÃO	10965,18	3,13		0,00	100,00	10965,18		
6	SERVIÇOS FINAIS	1567,42	0,45		0,00	100,00	1567,42		
TOTAL MÊS		350.622,39	100,00	49,59	173.884,28	50,41	176.738,11		
TOTAL GLOBAL		350.622,39	100,00	49,59	173.884,28	100,00	350.622,39	0,00	0,00

Galvão - SC, Maio de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort