

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

<b>MUNICÍPIO:</b>	GALVÃO - SC
<b>OBRA:</b>	COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>LOCAL:</b>	RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS
<b>ÁREA TOTAL:</b>	184.00M <sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	897,13	1,83	100	897,13		-		-
2.0	FUNDAÇÃO TIPO BLOCO	6.323,15	12,92	100	6.323,15				
3.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	6.930,00	14,17	100	6.930,00		-		-
4.0	ESTRUTURA METÁLICA	34.025,94	69,55	100	34.025,94		-		-
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	745,68	1,52	100	745,68		-		-
TOTAL MÊS		48.921,90	100,00	100,00	48.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>48.921,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48.921,90</b>	<b>100,00</b>	<b>48.921,90</b>	<b>100,00</b>	<b>48.921,90</b>

GALVÃO - SC, 29 DE JUNHO DE 2020

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Bruna Henrique

\_\_\_\_\_  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
Admir Edi Dalla Cort