

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC

OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

LOCAL: RUA FREI BARNABE, 240, CENTRO

SINAPI Referência: 05/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA OBRA E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS 01 - 2019		MÊS 02 - 2019	
				(%)	R\$	(%)	R\$
1.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	14.847,63	80,30	50%	7.423,82	50%	7.423,82
2.	EXTINTORES	1.789,68	9,68	50%	894,84	50%	894,84
3.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1.166,84	6,31	50%	583,42	50%	583,42
4.	SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL	686,72	3,71	50%	343,36	50%	343,36
TOTAL MÊS		18.490,87	100,00	50,00%	9.245,44	50%	9.245,44
TOTAL GLOBAL		18.490,87	100,00	50,00%	9.245,44	100,00%	18.490,87

O presente orçamento importa em R\$ 18.490,87 (Dezoito mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos)

Galvão - SC, 19 de outubro de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto
 CREA-SC 127695-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
 CREA-SC 156004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Engª Civil Patricia Rossoni L. Longo
 CREA-SC 098741-9

PREFEITO MUNICIPAL

Admir Edi Dalla Cort