

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** Galvão - SC

SINAPI referência: 04/2020

**OBRA:** Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Francisco dos Santos

**LOCAL:** Rua Vital Brasil, 232 - Centro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.	SPDA	41.572,59	76,17	50	20.786,30	50	20.786,30				
2.	EXTINTORES	1.281,48	2,35	100	1.281,48						
3.	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERG	5.307,05	9,72	100	5.307,05						
4.	CENTRAL DE GÁS GLP	3.674,87	6,73	100	3.674,87						
5.	DEGRAUS ARQUIBANCADA	2.745,05	5,03	100	2.745,05						
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>54.581,04</b>	<b>100,00</b>	<b>61,92%</b>	<b>33.794,75</b>	<b>38,08%</b>	<b>20.786,30</b>				

**O presente orçamento importa em R\$ 54.581,04 (Cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos)**

Galvão - SC, 19 de outubro de 2020.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC 127.695-8

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156.004-7

**RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Engª Civil Bruna Henrique  
CREA-SC 154.937-0

**PREFEITO MUNICIPAL**

Admir Edi Dalla Cort