

**MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC**

Av. 7 de Setembro, 548 CEP: 89838-000

Fone: (49) 3342-1111

CNPJ: 83.009.902/0001-16

e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1ª ETAPA**OBRA:** Reforma da Cozinha, Salas e Banheiros**ÁREA:** Escola: 407,18 m² P. C. A.: 54,80 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	780,00	0,67	100	780,00				
2.0	REFORMA SALAS P. C. A.								
2.1	PAREDES E PISO	4.936,58	4,21	70	3.455,61	30	1.480,97		
3.0	REFORMA PISO SALAS DE AULA ESCOLA								
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO	12.975,90	11,08	100	12.975,90				
4.0	REFORMA COZINHA ESCOLA								
4.1	PAREDES ALVENARIA	17.906,85	15,29	70	12.534,80	30	5.372,06		
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	20.282,12	17,31	30	6.084,64	40	8.112,85	30	6.084,64
4.3	PINTURA	10.140,46	8,66					100	10.140,46
4.4	FORRO PVC	5.921,68	5,06			100	5.921,68		
4.5	ESQUADRIAS	25.909,78	22,12	30	7.772,93	40	10.363,91	30	7.772,93
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.100,46	7,77	60	5.460,27	40	3.640,18		
4.7	ELÉTRICO	2.837,09	2,42	20	567,42	40	1.134,84	40	1.134,84
4.8	CALHA	5.386,52	4,60					100	5.386,52
4.9	INSTALAÇÃO GLP	708,20	0,60			100	708,20		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	252,24	0,22					100	252,24
TOTAL MÊS		117.137,88	100,00	42,37	49.631,56	31,36	36.734,69	26,27	30.771,63
TOTAL GLOBAL		117.137,88	100,00	42,37	49.631,56	73,73	86.366,25	100,00	117.137,88

Galvão - SC, 09 de novembro de 2020.

Raphaela Renata Palauro
Engenheira Civil - CREA/SC: 126597-4
Município de Galvão