



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072117-18	Nº SICONV 903609/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APelido EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR OLIGINI	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
---------------------------	--------------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL O	290.709,46	% Período:	10,50%	3,31%	10,96%	44,65%	9,98%	14,82%	5,77%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.529,00	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	22.339,05	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	2.662,36	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	3.455,43	% Período:		100,00%										
1.5.	ALVENARIA / PINTURA	15.751,79	% Período:		22,46%		71,98%	5,56%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	221.548,98	% Período:			14,38%	53,47%	12,70%	19,45%						
1.7.	ILUMINAÇÃO	2.638,67	% Período:		100,00%										
1.8.	GUARDA CORPO	14.415,30	% Período:							100,00%					
1.9.	LIMPEZA DE OBRA	2.368,88	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 290.709,46				%:	10,50%	3,31%	10,96%	44,65%	9,98%	14,82%	5,77%				
				Período:	Repasso:	26.916,51	8.491,55	28.087,56	114.436,71	25.577,93	37.990,31	14.797,43			
					Contrapartida:	3.613,90	1.140,11	3.771,13	15.364,67	3.434,18	5.100,72	1.986,75			
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-			
					Investimento:	30.530,41	9.631,66	31.858,69	129.801,38	29.012,11	43.091,03	16.784,18			
				Acumulado:	%:	10,50%	13,82%	24,77%	69,42%	79,40%	94,23%	100,00%			
					Repasso:	26.916,51	35.408,06	63.495,62	177.932,33	203.510,26	241.500,57	256.298,00			
					Contrapartida:	3.613,90	4.754,01	8.525,14	23.889,81	27.323,99	32.424,71	34.411,46			
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-			
					Investimento:	30.530,41	40.162,07	72.020,76	201.822,14	230.834,25	273.925,28	290.709,46			

GALVÃO

Local

quarta-feira, 24 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Carlos Tortelli

CREA/CAU: 182379-4

ART/RRT: 8023287-6