

**MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC**

Av. 7 de Setembro, 548 CEP: 89838-000

Fone: (49) 3342-1111

CNPJ: 83.009.902/0001-16

e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**PROJETO: REFORMA DA PONTE DO RIO SAUDADES****LOCALIZAÇÃO: PERÍMETRO URBANO, CENTRO, GALVÃO - SC****DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 08/2015****DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2015** INDIVIDUAL GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS COM BDI (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	PILAR	1.962,74	8,43%	60,00	1.177,64	40,00	785,10										
2	RETIRADA DO CAPEAMENTO DANIFICADO	3.560,12	15,30%	100,00	3.560,12												
3	CAPEAMENTO DA LAJE COM MALHA DE AÇO	8.269,08	35,53%			100,00	8.269,08										
4	RECUPERAÇÃO GUARDA-CORPOS DANIFICADOS	1.200,00	5,16%			100,00	1.200,00										
5	RECUPERAÇÃO PILARES EXPOSTOS	283,20	1,22%	70,00	198,24	30,00	84,96										
6	REPARO VIGA ROMPIDA	223,02	0,96%	100,00	223,02												
7	PLACAS DE CONCRETO (PISTA)	734,89	3,16%	40,00	293,96	60,00	440,93										
*	MÃO DE OBRA	7.041,60	30,25%	50,00	3.520,80	50,00	3.520,80										
	SUB - TOTAL	23.274,65	100,00%	38,56	8.973,78	61,44	14.300,87										

TOTAL MENSAL	R\$23.274,65	100,00%	38,56	8.973,78	61,44	14.300,87											
TOTAL GERAL	R\$23.274,65	100,00%	38,56	8.973,78	100,00	23.274,65											

 RAPHAELA RENATA PALAURO
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC: 126597-4
 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC

 NERI PEDERSSETTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 GALVÃO - SC