

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC

OBRA: REFORMA QUADRA COBERTA

LOCAL: RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS - CENTRO

ÁREA: 371,15 M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	790,00	0,69	100	790,00								
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	267,28	0,23	100	267,28								
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	7.690,08	6,71	100	7.690,08								
4.0	ESQUADRIAS	30.880,12	26,93	50	15.440,06	50	15.440,06						
5.0	PINTURA	4.499,91	3,92	100	4.499,91								
6.0	COBERTURA	42.247,54	36,84			50	21.123,77	50	21.123,77				
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	27.818,11	24,26					25	6.954,53	75	20.863,58		
8.0	SERVIÇOS FINAIS	487,34	0,42							100	487,34		
TOTAL MÊS		114.680,38	100,00	25,02	28.687,33	31,88	36.563,83	24,48	28.078,30	18,62	21.350,92		
TOTAL GLOBAL		114.680,38	100,00	25,02	28.687,33	56,90	65.251,16	81,38	93.329,46	100,00	114.680,38		

GALVÃO - SC, 05 DE SETEMBRO DE 2023.

Engº Jean C. Tortelli
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort