

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** GALVÃO - SC

**OBRA:** AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE

**LOCAL:** RUA VITAL BRASIL, CENTRO

**ÁREA:** 381,12M<sup>2</sup>

**BDI:** 26.40%

**SINAPI:** 08/23

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	790.00	0.19	100	790.00								
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	27.224.03	6.45	100	27.224.03								
3.0	ESCADA	8.591.70	2.03	100	8.591.70								
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.044.26	0.96	100	4.044.26								
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	105.780.47	25.05	50	52.890.24	50	52.890.24						
6.0	PAVIMENTAÇÃO	57.534.13	13.62			50	28.767.07	50	28.767.07				
7.0	ESQUADRIAS	67.350.70	15.95			50	33.675.35	50	33.675.35				
8.0	PINTURA	38.274.53	9.06								100	38.274.53	
9.0	LAJE DE COBERTURA	30.512.66	7.23			100	30.512.66						
10.0	COBERTURA												
10.1	PLATIBANDA	1.281.39	0.30					100	1.281.39				
10.2	TELHAMENTO	7.086.40	1.68					100	7.086.40				
11.0	ITENS ESPECIFICOS	8.508.00	2.01					100	8.508.00				
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
12.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.718.00	4.20					50	8.859.00	50	8.859.00		
12.2	APARELHOS E METAIS	8.087.68	1.92							100	8.087.68		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.571.60	7.00							100	29.571.60		
14.0	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	6.772.54	1.60							100	6.772.54		
15.0	MOCHETAS	2.608.29	0.62							100	2.608.29		
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	567.87	0.13							100	567.87		
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>422.304.25</b>	<b>100.00</b>	<b>22.15</b>	<b>93.540.23</b>	<b>34.54</b>	<b>145.845.31</b>	<b>20.88</b>	<b>88.177.21</b>	<b>22.43</b>	<b>94.741.51</b>		
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>422.304.25</b>	<b>100.00</b>	<b>22.15</b>	<b>93.540.23</b>	<b>56.69</b>	<b>239.385.54</b>	<b>77.57</b>	<b>327.562.74</b>	<b>100.00</b>	<b>422.304.25</b>		

**GALVÃO - SC, 02 DE OUTUBRO DE 2023**

Engº Jean C. Tortelli  
CREA-SC 182379-4

Engº Patricia V. Malicheski  
CREA-SC 198275-8

PREFEITO MUNICIPAL  
Admir Edi Dalla Cort



Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini  
 Fone/Fax: (49) 3344-1991  
 89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC  
 CNPJ – 01.034.439/0001-06  
 e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** GALVÃO - SC

**OBRA:** AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE

**LOCAL:** RUA VITAL BRASIL, CENTRO

**ÁREA:** 381,12M<sup>2</sup>

**BDI:** 26.40%

**SINAPI:** 08/23

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$