



PREFEITURA DE  
**GALVÃO**

Avenida Sete de Setembro, 548  
CEP: 89838-000  
Galvão - SC  
Fone/Fax: (49) 3342 1111  
CNPJ – 83.009.902/0001-16  
e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANITA GARIBALDI  
LOCAL: RUA ANITA GARIBALDI - CENTRO  
ÁREA: 1.380,00M<sup>2</sup>

**SINAPI: 02/2024**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	84.304,20	100,00	30,00	25.291,26	35,00	29.506,47	35,00	29.506,47
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>84.304,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25.291,26</b>	<b>35,00</b>	<b>29.506,47</b>	<b>35,00</b>	<b>29.506,47</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>84.304,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25.291,26</b>	<b>65,00</b>	<b>54.797,73</b>	<b>100,00</b>	<b>84.304,20</b>

**GALVÃO - SC, 19 DE ABRIL DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Patricia V. Malicheski

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Admir Edi Dalla Cort