



PREFEITURA DE  
**GALVÃO**

Avenida Sete de Setembro, 548  
CEP: 89838-000  
Galvão - SC  
Fone/Fax: (49) 3342 1111  
CNPJ – 83.009.902/0001-16  
e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ  
LOCAL: RUA FREI BARNABÉ  
ÁREA: 2.724,40M<sup>2</sup>

**SINAPI REFERÊNCIA: 02/2024**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	166.433,60	100,00	30,00	49.930,08	40,00	66.573,44	30,00	49.930,08
TOTAL MÊS		166.433,60	100,00	30,00	49.930,08	40,00	66.573,44	30,00	49.930,08
TOTAL GLOBAL		<b>166.433,60</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>49.930,08</b>	<b>70,00</b>	<b>116.503,52</b>	<b>100,00</b>	<b>166.433,60</b>

**GALVÃO - SC, 19 ABRIL DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Eng<sup>o</sup> Civil Patricia V. Malicheski

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Admir Edi Dalla Cort