

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Frei Barnabé

ÁREA: 1.482,22m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.279,57	1,17	100,00	1279,57				
2	DRENAGEM	12.252,91	11,24	50,00	6126,46	50,00	6126,46		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	78178,78	71,72	50,00	39089,39	50,00	39089,39		
4	PASSEIOS	13774,39	12,64	60,00	8264,63	40,00	5509,76		
5	SINALIZAÇÃO	3072,30	2,82		0,00	100,00	3072,30		
6	SERVIÇOS FINAIS	444,67	0,41		0,00	100,00	444,67		
TOTAL MÊS		109.002,62	100,00	50,24	54.760,05	49,76	54.242,57		
TOTAL GLOBAL		109.002,62	100,00	50,24	54.760,05	100,00	109.002,62	0,00	0,00

Galvão - SC, Maio de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL

Admir Edi Dalla Cort