

**CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SAO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Nereu Ramos - Trecho 01

ÁREA: 1.855,02m<sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.391,41	1,21	100,00	1391,41				
2	DRENAGEM	7.037,32	6,12	50,00	3518,66	50,00	3518,66		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	97969,74	85,19	50,00	48984,87	50,00	48984,87		
4	PASSEIOS	5550,57	4,83	60,00	3330,34	40,00	2220,23		
5	SINALIZAÇÃO	2491,18	2,17		0,00	100,00	2491,18		
6	SERVIÇOS FINAIS	556,51	0,48		0,00	100,00	556,51		
<b>TOTAL MÊS</b>		114.996,73	100,00	49,76	57.225,28	50,24	57.771,45		
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>114.996,73</b>	<b>100,00</b>	<b>49,76</b>	<b>57.225,28</b>	<b>100,00</b>	<b>114.996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Galvão - SC, Maio de 2019.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Patricia Rossoni L. Longo

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Admir Edi Dalla Cort