

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SAO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Nereu Ramos - Trecho 02

ÁREA: 1.414,05m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.259,12	1,28	100,00	1259,12				
2	DRENAGEM	10.948,84	11,14	50,00	5474,42	50,00	5474,42		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	77057,73	78,39	50,00	38528,87	50,00	38528,87		
4	PASSEIOS	6579,66	6,69	60,00	3947,80	40,00	2631,86		
5	SINALIZAÇÃO	2028,42	2,06		0,00	100,00	2028,42		
6	SERVIÇOS FINAIS	424,22	0,43		0,00	100,00	424,22		
TOTAL MÊS		98.297,99	100,00	50,06	49.210,20	49,94	49.087,79		
TOTAL GLOBAL		98.297,99	100,00	50,06	49.210,20	100,00	98.297,99	0,00	0,00

Galvão - SC, Maio de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort