

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Galvão - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares

LOCAL: Rua Tiradentes - Trecho 02

ÁREA: 1.456,63m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.271,89	1,21	100,00	1271,89				
2	DRENAGEM	15.271,31	14,53	50,00	7635,66	50,00	7635,66		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	76872,13	73,14	50,00	38436,07	50,00	38436,07		
4	PASSEIOS	8244,75	7,84	60,00	4946,85	40,00	3297,90		
5	SINALIZAÇÃO	3005,52	2,86			100,00	3005,52		
6	SERVIÇOS FINAIS	436,99	0,42			100,00	436,99		
TOTAL MÊS		105.102,59	100,00	49,75	52.290,46	50,25	52.812,13		
TOTAL GLOBAL		105.102,59	100,00	49,75	52.290,46	100,00	105.102,59	0,00	0,00

Galvão - SC, Maio de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort