

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	GALVÃO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA ANITA GARIBALDI
LOCAL:	RUA ANITA GARIBALDI - CENTRO
ÁREA:	4.480,64M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	927,27	0,16	100,00	927,27				
2.0	DRENAGEM	25.849,88	4,35	100,00	25.849,88				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	466.548,79	78,57	30,00	139.964,64	40,00	186.619,52	30,00	139.964,64
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	42.234,92	7,11					100,00	42.234,92
5.0	SINALIZAÇÃO	13.922,49	2,34					100,00	13.922,49
6.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	42.174,12	7,10					100,00	42.174,12
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.105,90	0,35					100,00	2.105,90
TOTAL MÊS		593.763,37	100,00	28,08	166.741,79	31,43	186.619,52	40,49	240.402,07
TOTAL GLOBAL		593.763,37	100,00	28,08	166.741,79	59,51	353.361,30	100,00	593.763,37

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort