

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	GALVÃO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA JOSÉ G. REBELATTO - TRECHO 02
LOCAL:	RUA JOSÉ G. REBELATTO - TRECHO 02 - CENTRO
ÁREA:	1.741,64M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	927,27	0,50	100,00	927,27				
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	152.739,42	82,37	100,00	152.739,42				
3.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	10.709,92	5,78	30,00	3.212,98	40,00	4.283,97	30,00	3.212,98
4.0	SINALIZAÇÃO	3.797,49	2,05					100,00	3.797,49
5.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	16.575,46	8,94					100,00	16.575,46
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	685,43	0,37					100,00	685,43
TOTAL MÊS		185.434,99	100,00	84,60	156.879,67	2,31	4.283,97	13,09	24.271,36
TOTAL GLOBAL		185.434,99	100,00	84,60	156.879,67	86,91	161.163,63	100,00	185.434,99

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort