

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	GALVÃO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA JOZINHO A. DOS SANTOS
LOCAL:	RUA JOZINHO A. DOS SANTOS - CENTRO
ÁREA:	1.338,75M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	927,27	0,61	100,00	927,27				
2.0	DRENAGEM	15.612,09	10,30	100,00	15.612,09				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CБУQ	111.852,84	73,78	30,00	33.555,85	40,00	44.741,14	30,00	33.555,85
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	6.352,84	4,19					100,00	6.352,84
5.0	SINALIZAÇÃO	3.647,74	2,41					100,00	3.647,74
6.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	12.690,63	8,37					100,00	12.690,63
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	513,98	0,34					100,00	513,98
TOTAL MÊS		151.597,39	100,00	33,04	50.095,21	29,51	44.741,14	37,44	56.761,04
TOTAL GLOBAL		151.597,39	100,00	33,04	50.095,21	62,56	94.836,35	100,00	151.597,39

Galvão - SC, 12 de dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort