

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	GALVÃO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS
LOCAL:	RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS - CENTRO
ÁREA:	5.218,03M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	927,27	0,17	100,00	927,27				
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CБУQ	451.141,89	84,38	100,00	451.141,89				
3.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	17.646,20	3,30	30,00	5.293,86	40,00	7.058,48	30,00	5.293,86
4.0	SINALIZAÇÃO	11.612,02	2,17					100,00	11.612,02
5.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	51.251,53	9,59					100,00	51.251,53
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.049,72	0,38					100,00	2.049,72
TOTAL MÊS		534.628,63	100,00	85,55	457.363,02	1,32	7.058,48	13,13	70.207,13
TOTAL GLOBAL		534.628,63	100,00	85,55	457.363,02	86,87	464.421,50	100,00	534.628,63

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Admir Edi Dalla Cort