

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	GALVÃO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CБУQ) EM PARTE DA RUA NELSON HUNGRIA
LOCAL:	RUA NELSON HUNGRIA - CENTRO
ÁREA:	2.317,74M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	927,27	0,37	100,00	927,27				
2.0	DRENAGEM	9.086,62	3,65	100,00	9.086,62				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CБУQ	189.552,78	76,17	30,00	56.865,83	40,00	75.821,11	30,00	56.865,83
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	28.181,61	11,32					100,00	28.181,61
5.0	SINALIZAÇÃO	5.151,88	2,07					100,00	5.151,88
6.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	15.098,21	6,07					100,00	15.098,21
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	871,02	0,35					100,00	871,02
TOTAL MÊS		248.869,39	100,00	26,87	66.879,72	30,47	75.821,11	42,66	106.168,55
TOTAL GLOBAL		248.869,39	100,00	26,87	66.879,72	57,34	142.700,84	100,00	248.869,39

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Admir Edi Dalla Cort